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Załącznik do projektu Uchwały
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2021 – 2025

I. Kanalizacja Sanitarna

	Lp.
	Nazwa zadania
	Koszt zadania      (PLN)
	Lata realizacji
	Źródła finansowania
	Uwagi

	1
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  zlokalizowanej w ulicach Krzywej i Wędkarskiej wraz z wyjściami przyłączy z pasa drogowego
	350 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 

	2
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa
	150 000
	2021
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 

	3
	Przebudowa kolektora sanitarnego C na odcinku od Hotelu Stal do ul. Poniatowskiego – etap II
	1 500 000
	2021-2022
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022 

	4
	Przebudowa kolektora tłocznego od ul. Wrzosowej do studni rozprężnej przy ul. Staszica
	1 200 000
	2021-2022
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022 

	5
	Renowacja metodą bezwykopową kolektora sanitarnego fi 630 posadowionego od ul. Polnej do Oczyszczalni Ścieków – odcinki wadliwych rur firmy Owens
	500 000
	2021-2022
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022 

	6
	Renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od wejścia do Centralnego Placu Zabaw przy budynku SM do włączenia do kolektora C 
	170 000
	2023
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 30.11.2023 

	7
	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Hutniczej odcinek od ul Ofiar Katynia do ul. Metalowców + projekt
	500 000
	2023
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 30.11.2023 

	8
	Przebudowa kolektora A kanalizacji sanitarnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na odcinkach, na których nie zostały wymienione rury podczas budowy obwodnicy Stalowej Woli + projekt
	3 000 000
	2024-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 

	9
	Renowacja metodą bezwykopową kolektora sanitarnego z wymianą studni kanalizacyjnych od skrzyżowania ul. Obrońców Pokoju z ul. Obrońców Westerplatte w poprzek Al. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego (od pkt A do pkt B) + projekt
	1 600 000
	2024-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 

	10
	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Szkolna, Spokojna, Makowa, Malinowa, Zaułek, Akacjowa, Sosnowa  + projekt
	1 500 000
	2024-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 

	11
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Wyszyńskiego - projekt
	500 000
	2025
	środki własne
	Planowane wykonanie projektu 31.12.2025 

	12
	Budowa i dostosowanie układów sieci kanalizacyjnych według zapotrzebowania
	800 000
	2022-2025
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 


				
II. Przepompownie ścieków

	Lp.
	Nazwa zadania
	Koszt zadania      (PLN)
	Lata realizacji
	Źródła finansowania
	Uwagi

	1
	Wymiana przepompowni ścieków na osiedlu Podlesie (ul. Gałczyńskiego) na tłocznię ścieków
	100 000
	2023
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023

	2
	Wymiana tłoczni ścieków P23 (Grabskiego/IKEA) na przepompownie ścieków
	130 000
	2023
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023




III. Miejska Oczyszczalnia Ścieków


	Lp.
	Nazwa zadania
	Koszt zadania      (PLN)
	Lata realizacji
	Źródła finansowania
	Uwagi

	1
	Waga samochodowa osiowa
	110 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021

	2
	Inst. do odwadnia osadów 
ściekowych >21 % s.m.
	950 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.07.2021

	3
	Krata ściekowa rzadka
	400 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021

	4
	Pompowy system transportu osadu odwodnionego na składowisko osadu
	150 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021

	5
	Hermetyzacja osadników wstępnych oraz komór  defosfatacji
	5 000 000
	2024-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025

	6
	Modernizacja układu aparatury kontrolno -  pomiarowej i automatyki
	960 000
	2023
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023

	7
	Zakup agregatu prądotwórczego
	1 000 000
	2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025





IV. Ujęcia ,SUW, pozostałe 

	Lp.
	Nazwa zadania
	Koszt zadania      (PLN)
	Lata realizacji
	Źródła finansowania
	Uwagi                                     

	1
	Wdrażanie systemu zdalnego odczytu wody za pomocą odczytu radiowego
	2 000 000
	2021-2024
	środki własne
	Sukcesywne wdrażanie systemu w terminie do 31.12.2024

	2
	Udział w kosztach budowy nowego Ujęcia Wody – etap II
	6 000 000
	2021-2022
	środki własne
	Planowany termin zakończenia robót 31.10.2022

	3
	Dostosowanie systemu wizualizacji przepompowni ścieków do nowego oprogramowania 
	500 000
	2021-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Sukcesywne wdrażanie systemu w terminie do 31.12.2025

	4
	Wymiana armatury żeliwnej zasilania zbiorników wody uzdatnionej 
	100 000
	2022-2024
	środki własne/zewnętrzne
	Sukcesywnie w zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025

	5
	Zaprojektowanie i wykonanie odwiertów 2 szt. studni głębinowych na ujęciu wody 
	80 000
	2023-2025
	środki własne
	W zależności od potrzeb w terminie do 30.11.2025

	6
	Przebudowa sieci elektrycznych na ujęciach wody 
	50 000
	2023-2025
	środki własne
	W zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025

	7
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody pod wymagania technologiczne Nowego Ujęcia Wody
	2 500 000
	2023-2025
	środki zewnętrzne
	Planowany termin zakończenia robót 31.10.2025

	8
	Modernizacja układu pomp sieciowych na SUW wraz z układem zasilająco – sterującym 
	600 000
	2023-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowany termin zakończenia robót 31.12.2025

	9
	Modernizacja automatyki SUW
	800 000
	2023-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Sukcesywnie w zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025

	10
	Zakup dwóch samochodów brygadowych
	180 000
	2023-2025
	środki własne
	W zależności od potrzeb w terminie do 30.11.2025

	11
	Remont elewacji zbiornika wody surowej i budynku Stacji Uzdatniania Wody
	50 000
	2024-2025
	środki własne
	Planowany termin zakończenia robót 31.10.2025

	12
	Zakup agregatu prądotwórczego do 50 kVA wraz z przyczepką transportową
	100 000
	2 025
	środki własne
	W zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025

	13
	Zakup samochodu specjalistycznego ssąco – ciśnieniowy do czyszczenia sieci kanalizacyjnych
	1 250 000
	2025
	środki własne
	W zależności od potrzeb w terminie do 30.11.2025




[bookmark: _Hlk52177268]V. Sieci wodociągowe 

	Lp.
	Nazwa zadania
	Koszt zadania      (PLN)
	Lata realizacji
	Źródła finansowania
	Uwagi

	1
	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie budynków zlokalizowanych przy ul. Niezłomnych 
od nr 32 do 64
	200 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 30.06.2021

	2
	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Krzywa i Wędkarskiej
	420 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021

	3
	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Makowej
	80 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021

	4
	Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 w ul. Wolności odcinek od ul. Narutowicza  do ul. Mickiewicza – Etap VI
	360 000
	2021
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021

	5
	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Stalowej Woli – przejście wodociągu nad torami PKP
	60 000
	2021-2022
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022

	6
	Budowa sieci wodociągowej fi 225 w ul. Kwiatkowskiego (odcinek od Przedszkola do ul. Orzeszkowej)
	200 000
	2021-2023
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023

	7
	Przebudowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i Sikorskiego w Stalowej Woli
	200 000
	2022-2023
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023

	8
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Solidarności na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Wrzosowej w Stalowej Woli
	250 000
	2022-2023
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023

	9
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przestrzennej
	180 000
	2023-2024
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2024

	10
	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu „Widok” w Stalowej Woli
	320 000
	2023-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025

	11
	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Chudzyńskiego, Skłodowskiej i Andersa w Stalowej Woli
	550 000
	2024-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025

	12
	Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej fi 225 na odcinku od Piekarni Dziubek do ul. Brandwickiej
	620 000
	2024-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025

	13
	Wykonanie kolektora wodociągowego D400 w miejsce istniejącego D250-stal od komory zasuw przy Hali Targowej do komory zasuw przy ul. Jana Pawła II – długość 610 mb 
D 400 + projekt
	800 000
	2024-2025
	środki własne/zewnętrzne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025

	14
	Budowa i dostosowanie układów sieci wodociągowych według zapotrzebowania
	2 000 000
	2022-2025
	środki własne
	Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025




