
Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stalowej Woli 
o kontroli realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego przebudowy Al. Jana Pawła II (drogi osiedlowej)

Komisja Rewizyjna w składzie 
1. Przewodniczący Piotr Rut
2. Zastępca Przewodniczącego Elżbieta Kulpa 
3. Sekretarz Ilona Kaczmarek 
4. Członek Damian Bryk 
5. Członek Urszula Tatys 
przeprowadziła kontrolę na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Miasta Stalowa Wola oraz Uchwały Nr XIII//185/2025 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok, w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego przebudowy Al. Jana Pawła II (drogi osiedlowej).

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 15 grudnia 2025 roku w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7. Wyjaśnienia dotyczące inwestycji realizowanej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Jana Pawła II – ul. Osiedlowa 
w Stalowej Woli” składał obecny na posiedzeniu Komisji Pan Andrzej Wojtaś Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu Urzędu Miasta.

Gmina podjęła decyzję o rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr G100997R – Jana Pawła II – ul. Osiedlowa w Stalowej Woli ze względu na jej zły stan techniczny, liczne zapadliska 
w nieszczelnych instalacjach. W wyniku uzgodnień z zarządcami okolicznych bloków, ustalono, że dla mieszkańców ul. Al. Jana Pawła II - Osiedlowej, absolutnym priorytetem są miejsca parkingowe oraz poprawa bezpieczeństwa. Środki rządowe pozwoliły szybko rozpocząć realizację tego długo oczekiwanego zadania. 
Powstanie nowoczesna i bezpieczna droga,  chodniki, nowe nasadzenia drzew i krzewów,  energooszczędne oświetlenie, które są elementami widocznymi, ale także nastąpi gruntowna przebudowa i modernizacja newralgicznej „tkanki” miasta, czyli sieci wodociągowe, kanalizacyjne i grzewcze, które są najbardziej kosztowne, pracochłonne, ale  niezbędne przy tak kompleksowej rewitalizacji.
Projekt obejmuje modernizację całej ulicy osiedlowej Jana Pawła II od wjazdu ul. Poniatowskiego i KEN przy nowym żłobko-przedszkolu do Centrum 4 i wyjazdu do Al. Jana Pawła II oraz dalej do wyjazdu przy Bazylice do ul. Popiełuszki i ronda przy Lidlu na ul. Poniatowskiego. 

Wykonawcą zadania jest, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z którą Gmina Stalowa Wola zawarła umowę Nr ITP.727.20.2023.KS w dniu 9 listopada 2023 roku. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę brutto 29 994 235,04 zł. Gmina pozyskała na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w kwocie 13 563 169,40 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania planowana na lata 2023-2027 zakłada poniesienie nakładów odpowiednio:
2024 –   2,46 mln,
2025 – 11,10 mln,
2026 – 14,57 mln,
2027 –   1,86 mln.

Zadanie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i budową dróg gminnych publicznych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, w tym:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
3) Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.
4) Wybudowanie obiektu zgodnie z założeniami i programem funkcjonalno-użytkowym.

Na podstawie przedłożonego przez Wydział ITP harmonogramu rzeczowo – finansowego (stanowiącego załącznik do umowy) wartość zadania łącznie wynosi (netto) 24 385 556,94 zł oraz obejmuje:
-prace projektowe				                       2 254 159,27 zł
-roboty przygotowawcze  			                       1 299 027,18 zł
-podbudowy   					                       1 999 871,07 zł 
-nawierzchnie 					                       3 245 724,52 zł
-oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu              345 143,31 zł
-elementy ulic 						              951 352,90 zł
-zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia 		              226 034,61 zł
-kanalizacja deszczowa (kolizje)  		                        4 629 120,71 zł
-kanalizacja sanitarna (kolizje) 			                       1 525 707,71 zł
-sieć wodociągowa (kolizje) 				               933 124,89 zł
-sieć gazowa (kolizje) 		                                               1 069 479,24 zł
-siec ciepłownicza (kolizje)			                        1 121 365,67 zł
-oświetlenie 					                        1 785 614,13 zł
-wykonanie kanału technologicznego z monitoringiem            1 285 642,17 zł
-zabezpieczenie/przebudowa sieci elektroenergetycznych        1 714 189,56 zł.

W okresie opracowania projektu prowadzono konsultacje z zarządcami przyległych terenów 
i obiektów w zakresie rozwiązań projektowych oraz sposobu prowadzenia prac. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntu (wykonano 6 otworów), zawiera również inwentaryzację zieleni i obejmuje projekt nowych nasadzeń. Podstawowe parametry inwestycji:
- długość drogi 1261 m (11 łuków i odcinki proste, 1 wyniesione skrzyżowanie, 13 wyniesionych przejść dla pieszych);
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m, kategoria ruchu KR2, o powierzchni 
  9332 m2;
- chodniki z kostki brukowej o szerokości 2 m, powierzchnia 6184 m2 ;
- miejsca postojowe – zwykłe 301 szt. o wymiarach 2,60x5,00m z płyt betonowych ażurowych 
  oraz dla osób niepełnosprawnych 24 szt. z betonowej kostki brukowej o wymiarach 
  3,60x5,00m;
- tereny zielone o powierzchni 2087 m2, z nowymi nasadzeniami - 27 szt. drzew, 3332 szt. krzewów. 

Dotychczasowa realizacja zadania obejmuje:
1. Zakończenie prac projektowych w IV kwartale 2024 roku.
2. Roboty przygotowawcze od IV kwartału 2024 roku do I kwartału 2025 roku.
3. Rzeczowa realizacja – rozpoczęcie prac w I kwartale 2025 roku od wjazdu z ul. Poniatowskiego w okolicy ul. KEN. W obrębie całej inwestycji realizowane są przezbrojenia sieci gazowych, elektrycznych i centralnego ogrzewania. Realizację części drogowej podzielono na 13 etapów. Dopuszczana jest realizacja jednoczesna dwóch etapów jednakże nie mogą one ze sobą sąsiadować by nie utrudniać dojazdu do poszczególnych obiektów/zabudowań. W ramach części drogowej budowany jest system kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz konstrukcja drogi i chodników.
4. [bookmark: _GoBack]Na jezdni wykonywane są wszystkie warstwy konstrukcyjne bez warstwy ścieralnej 
z asfaltobetonu. Warstwa ta będzie układana w sposób ciągły na całej szerokości jezdni pod koniec inwestycji. Chodniki i parkingi wykonywane są w całości (wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnią).
5. Obecne przeroby prowadzone są z wyprzedzeniem. Wykonawca w ten sposób tworzy sobie rezerwę na ewentualne niekorzystne warunki pogodowe w sezonie zimowym i na początku wiosny. 

Do prezentowanej informacji został załączony harmonogram rzeczowo-finansowy Nr 7 - CZĘŚĆ A za okres rozliczeniowy od 1-09-2025 roku do 30-09-2025 roku, z którego wynika średnie zaawansowanie wykonanych robót od początku kontraktu w wysokości 43,66%. Część elementów inwestycji została zrealizowana w 100% (sieć wodociągowa – kolizje, sieć ciepłownicza - kolizje), natomiast oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia, będą wykonane w końcowym etapie. Wartość wykonanych robót od początku kontraktu do końca września 2025 roku wyniosła brutto 13 094 062,01 zł.
Udostępniona do wglądu dokumentacja budowlana, pozwoliła zapoznać się z przebiegiem przebudowywanej drogi gminnej, planowanymi przejściami, budową chodników, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem zieleni. Radni uzyskali informację, że będzie około 30 miejsc postojowych więcej, nie zawsze w tej samej lokalizacji, gdyż należało uwzględnić warunki techniczne drogi i jej kategorię. 



Piotr Rut

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
